PROGETTO ATLAS - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Piattaforma di analisi predittiva dei costi e degli incentivi per le PMI - bozza interna di candidatura, versione 0.7

1. DATI DEL PROPONENTE

Denominazione	MERIDIANA DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Giuseppe Garibaldi 28, 10122 Torino (TO)
Partita IVA	09871230018
Codice ATECO	62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
Dimensione d'impresa	Piccola impresa (17 addetti; fatturato 2025 superiore a 1,5 milioni di euro, inferiore a 10 milioni)
Legale rappresentante	Giulia Ferraris
Referente di progetto	Matteo Gallo, responsabile sviluppo
Durata del progetto	12 mesi dalla data di avvio

2. SINTESI DEL PROGETTO

Atlas è una piattaforma web che aiuta le piccole e medie imprese a prevedere i propri costi dell'anno successivo e a individuare, tra gli incentivi pubblici aperti, quelli che possono finanziarli. Il progetto sviluppa un prototipo di motore di calcolo che parte dai bilanci dell'impresa, stima le spese per categoria e le confronta con le regole dei bandi (spese ammissibili, intensità di aiuto, tetti), restituendo per ciascun bando l'importo teorico recuperabile e le voci da adeguare. L'innovazione sta nel trattare le regole dei bandi come dati strutturati, applicati con un calcolo deterministico e riproducibile, e nel verificare il risultato su un campione di imprese reali.

3. OBIETTIVI E STATO DELL'ARTE

- Obiettivo 1: realizzare un prototipo funzionante entro il mese 8, con almeno 40 bandi modellati.
- Obiettivo 2: validare il motore su 15 imprese pilota entro il mese 11, confrontando le stime con le spese effettive.
- Obiettivo 3: rilasciare la versione commerciale entro il mese 12 con documentazione per studi professionali e associazioni di categoria.

Allo stato dell'arte, la ricerca degli incentivi è affidata a consulenti o a portali di aggregazione che segnalano i bandi senza quantificarne l'effetto sul bilancio dell'impresa. Gli strumenti di pianificazione finanziaria, d'altra parte, non conoscono le regole dei bandi. Atlas colma la distanza tra i due mondi con un modello di calcolo trasparente: ogni numero è ricondotto alla regola e al documento da cui deriva.

4. ATTIVITA' E PACCHETTI DI LAVORO

Pacchetto	Titolo	Mesi	Responsabile	Descrizione sintetica
WP1	Analisi e progettazione	1-3	M. Gallo	Requisiti, modello dei dati, architettura, scelta dei bandi pilota
WP2	Sviluppo del prototipo	4-8	A. Bertone	Motore di stima, modello delle regole, interfaccia
WP3	Sperimentazione con le imprese pilota	9-11	F. Conti	Test su 15 imprese, confronto stime/spese, correzioni
WP4	Rilascio e diffusione	12	V. Rossetti	Documentazione, formazione, rilascio commerciale

5. CRONOPROGRAMMA

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
WP1	■	■	■									
WP2				■	■	■	■	■				
WP3									■	■	■	
WP4												■

6. GRUPPO DI LAVORO

Ruolo nel progetto	Livello CCNL	Quota di tempo	Mesi
Responsabile di progetto	1	40%	12
Sviluppatore senior (2)	3	55%	9
Data scientist	3	70%	9
Sviluppatore (2)	4	50%	8
Project manager	2	30%	12
UX designer	4	25%	6

7. PIANO DEI COSTI

Voce di spesa	Importo (euro)
Personale di progetto (6 persone, quota di tempo media 45%)	168.000,00
Consulenze specialistiche di data science	36.000,00
Licenze software e servizi cloud per lo sviluppo	24.000,00
Attrezzature informatiche e macchinari per il laboratorio dati	28.500,00
Spese di formazione del personale sui nuovi strumenti	9.000,00
Spese generali di progetto (affitto e utenze quota progetto)	22.400,00
TOTALE COSTI PROGETTO	**287.900,00**

I costi sono stimati sui prezzi di mercato e sui costi del personale dell'ultimo bilancio; le spese generali sono calcolate in modo forfettario sul costo del personale. Le consulenze saranno affidate dopo confronto tra almeno tre preventivi.

8. COPERTURA FINANZIARIA

Fonte	Importo (euro)	Quota
Contributo richiesto (intensità 50%)	143.950,00	50%
Cofinanziamento con risorse proprie	143.950,00	50%
Totale	**287.900,00**	**100%**

9. RISULTATI ATTESI E INDICATORI

- Almeno 15 imprese pilota coinvolte; riduzione stimata del 20% del tempo dedicato alla ricerca degli incentivi.
- Scostamento tra stima e spesa effettiva inferiore al 10% sulle categorie di costo principali.
- Almeno 40 bandi modellati e verificabili alla fonte; 3 accordi con studi professionali per l'uso commerciale.

10. RISCHI E MITIGAZIONI

Rischio	Probabilità	Mitigazione
Cambio delle regole di un bando durante il progetto	Media	Modello dei dati versionato e aggiornamento delle regole a ogni nuova pubblicazione
Difficoltà a reclutare imprese pilota	Bassa	Accordo preliminare con due associazioni di categoria
Ritardo nello sviluppo del motore di stima	Media	Rilascio incrementale per famiglie di bandi

11. DICHIARAZIONI

Il legale rappresentante dichiara che i dati contenuti nella presente bozza sono veritieri, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato e che non ha ricevuto altri contributi per le stesse spese. La versione definitiva sarà firmata digitalmente.

12. CONTESTO NORMATIVO E MISURA DI RIFERIMENTO

La presente bozza è predisposta per la candidatura a un bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese, che finanzia a fondo perduto una quota delle spese ammissibili. Il bando richiede un progetto di durata massima di 18 mesi, un investimento ammissibile tra 150.000 e 1.500.000 euro, un'intensità di aiuto fino al 50% per le piccole imprese e la dimostrazione dell'effetto di incentivazione. Le spese ammissibili comprendono il personale impiegato nel progetto, gli strumenti e le attrezzature per la durata del progetto, le consulenze e i servizi di ricerca contrattuale, le spese generali in misura forfettaria e i costi di formazione specifica.

13. ARCHITETTURA TECNICA DELLA SOLUZIONE

La piattaforma è composta da quattro moduli. Il **modulo di acquisizione** legge bilanci e documenti contabili dell'impresa e li trasforma in dati strutturati con indicazione della fonte e del grado di affidabilità; il **modulo delle regole** contiene la descrizione strutturata dei bandi (spese ammissibili, intensità, tetti, finestre temporali) con versionamento e tracciabilità del testo da cui ogni regola è ricavata; il **motore di calcolo** applica le regole alle spese previste con aritmetica decimale e produce un risultato riproducibile, con una traccia di tutti i passaggi; il **modulo di presentazione** espone i risultati agli utenti, con la possibilità di confrontare scenari e di esportare i prospetti.

Componente	Tecnologia prevista	Stato attuale
Acquisizione documenti	Lettura del testo dei PDF e riconoscimento ottico per le scansioni	Prototipo interno
Archivio delle regole	Base dati relazionale con versionamento	Progettato
Motore di calcolo	Aritmetica decimale, ottimizzazione lineare mista intera per la ripartizione	Prototipo interno
Interfaccia	Applicazione web, esportazione in PDF ed Excel	Da sviluppare

14. INNOVATIVITA' E STATO DELLA TECNICA

Le soluzioni disponibili sul mercato si dividono in due famiglie: portali che elencano i bandi aperti, senza collegarli ai conti dell'impresa, e software di pianificazione finanziaria, che non conoscono le regole dei bandi. L'elemento di novità del progetto è la rappresentazione formale delle regole dei bandi, che consente di calcolare in modo ripetibile quanto un bando può finanziare dato un bilancio, e di dimostrare da quale frase del bando discende ogni cifra. Il rischio tecnico principale è la variabilità del linguaggio dei bandi: il progetto lo affronta con un lavoro di classificazione manuale su un campione di 40 bandi e con la misura dell'accordo tra lettori.

15. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

Pacchetto	Durata	Attività	Deliverable
WP1 - Analisi e progettazione	Mesi 1-3	Raccolta dei requisiti presso cinque imprese e due studi professionali; definizione del modello dei dati delle regole; scelta dei 40 bandi di riferimento; progettazione dell'architettura.	D1.1 Documento dei requisiti (M2); D1.2 Modello dei dati (M3)
WP2 - Sviluppo del prototipo	Mesi 4-8	Realizzazione del modulo di acquisizione, dell'archivio delle regole e del motore di calcolo; codifica manuale delle regole dei bandi; test automatici sul motore.	D2.1 Motore di calcolo (M6); D2.2 Archivio di 40 bandi codificati (M8)
WP3 - Sperimentazione con le imprese pilota	Mesi 9-11	Prova del prototipo su 15 imprese: confronto tra la stima del sistema e le spese effettivamente ammesse dai bandi; misura dell'errore e correzione delle regole.	D3.1 Rapporto di sperimentazione (M11)
WP4 - Rilascio e diffusione	Mese 12	Documentazione per gli utenti, formazione di due studi professionali, rilascio della versione commerciale e comunicazione dei risultati.	D4.1 Manuale utente (M12); D4.2 Piano di diffusione (M12)

16. GRUPPO DI LAVORO

Ruolo	Competenze	Impegno
Responsabile di progetto (M. Gallo)	Dieci anni di esperienza nella progettazione di sistemi software per enti pubblici e imprese	40% per 12 mesi
Sviluppatore senior (A. Bertone)	Architetture a servizi, basi dati relazionali, calcolo numerico	55% per 9 mesi
Sviluppatore senior (E. Marchetti)	Interfacce web, esportazione di documenti	55% per 9 mesi
Data scientist (F. Greco)	Elaborazione del testo, classificazione, validazione statistica	70% per 9 mesi
Project manager (F. Conti)	Gestione di progetti finanziati, rendicontazione	30% per 12 mesi
UX designer (M. Esposito)	Progettazione delle interfacce e test di usabilità	25% per 6 mesi

17. MILESTONE E INDICATORI DI AVANZAMENTO

Milestone	Mese	Criterio di raggiungimento
MS1 Requisiti approvati	3	Documento condiviso con cinque imprese pilota
MS2 Prototipo funzionante	8	Calcolo corretto su 40 bandi in 100% dei casi di test
MS3 Sperimentazione conclusa	11	Scostamento medio stima/spese inferiore al 10% su 15 imprese
MS4 Rilascio	12	Versione commerciale pubblicata e manuale consegnato

18. RIPARTIZIONE DEI COSTI PER PACCHETTO DI LAVORO

Pacchetto di lavoro	Costo (euro)
WP1 - Analisi e progettazione	62.000,00
WP2 - Sviluppo del prototipo	118.000,00
WP3 - Sperimentazione con le imprese pilota	74.000,00
WP4 - Rilascio e diffusione	33.900,00
TOTALE COSTI PER PACCHETTO	**287.900,00**

19. SOSTENIBILITA', IMPATTO E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Al termine del progetto il prodotto sarà commercializzato con canoni annuali e licenze per gli studi professionali. L'impatto occupazionale previsto è di cinque nuove assunzioni a tempo indeterminato entro dodici mesi dalla conclusione. Il software resterà di proprietà esclusiva della società; i dati delle imprese pilota saranno trattati in forma pseudonimizzata e cancellati al termine della sperimentazione. Il progetto non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali (principio DNSH).

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla dimensione d'impresa
- Allegato 2 - Dichiarazione de minimis
- Allegato 3 - Bilanci degli ultimi due esercizi
- Allegato 4 - Preventivi delle consulenze (tre per voce)
- Allegato 5 - Curriculum del gruppo di lavoro
- Allegato 6 - DURC in corso di validità

21. DETTAGLIO DEI COSTI DI PERSONALE PER PERSONA

Persona	Quota di tempo	Mesi	Costo mensile pieno (euro)	Costo imputato (euro)
Responsabile di progetto (livello 1)	40%	12	5.700,00	26.518,36
Sviluppatore senior (livello 3)	55%	9	5.230,00	25.092,12
Sviluppatore senior (livello 3)	55%	9	5.230,00	25.092,12
Data scientist (livello 3)	70%	9	5.300,00	32.362,86
Sviluppatore (livello 4)	50%	8	4.310,00	16.709,67
Sviluppatore (livello 4)	50%	8	4.310,00	16.709,67
Project manager (livello 2)	30%	12	5.500,00	19.190,92
UX designer (livello 4)	25%	6	4.350,00	6.324,28

I costi imputati sono ottenuti moltiplicando il costo mensile pieno per la quota di tempo dedicata al progetto e per il numero di mesi; il totale è riallineato al costo di personale indicato nel piano dei costi (168.000 euro). Il costo orario si determina dividendo il costo annuo lordo, comprensivo di oneri e TFR, per le ore produttive annue previste dal contratto collettivo.

22. PIANO DEI PAGAMENTI E DELLE SPESE PER TRIMESTRE

Trimestre	Spese previste (euro)	Quota cumulata
T1	51.822,00	18%
T2	89.249,00	49%
T3	83.491,00	78%
T4	63.338,00	100%

23. SCHEMA DEI RISCHI DI RENDICONTAZIONE

- Tutte le spese saranno sostenute dopo la data di presentazione della domanda e documentate con fatture quietanzate.
- Le ore del personale saranno registrate in fogli di presenza mensili firmati.
- Gli acquisti superiori a 5.000 euro seguiranno una procedura con tre preventivi comparabili.

- Il CUP sarà richiesto dopo la concessione e riportato su ogni documento di spesa.

PARTE SECONDA - DESCRIZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO

24. ANALISI DEL FABBISOGNO E DEL CONTESTO

Le piccole e medie imprese italiane affrontano ogni anno la scelta di quali spese pianificare e quali agevolazioni pubbliche richiedere. L'analisi condotta presso quindici studi professionali e venti imprese ha evidenziato che la ricerca dei bandi e la verifica della loro coerenza con il bilancio assorbono in media tre ore per cliente a trimestre, con un margine di errore significativo: nel 24% delle pratiche esaminate l'importo atteso differiva di oltre il 10% da quello ammesso. Le cause principali sono la lettura incompleta delle regole (tetti per categoria, cumulo, de minimis) e l'uso di stime non riproducibili.

Evidenza dell'indagine preliminare	Valore
Studi professionali intervistati	15
Imprese intervistate	20
Tempo medio per cliente per ricerca e verifica dei bandi	3 ore a trimestre
Pratiche con scostamento oltre il 10% tra stima e importo ammesso	24%
Studi interessati a uno strumento a canone	11 su 15
Disponibilità a partecipare alla sperimentazione	9 studi e 12 imprese

25. OBIETTIVI REALIZZATIVI, ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI

Attività	Descrizione	Pacchetto	Dal mese	Al mese
T1.1	Raccolta dei requisiti presso studi e imprese pilota	WP1	1	2
T1.2	Modello dei dati delle regole dei bandi	WP1	2	3
T1.3	Scelta dei 40 bandi di riferimento e delle fonti ufficiali	WP1	2	3
T1.4	Progettazione dell'architettura e della sicurezza	WP1	2	3
T2.1	Modulo di acquisizione dei documenti contabili	WP2	4	6
T2.2	Archivio delle regole e versionamento	WP2	4	7
T2.3	Motore di calcolo deterministico e ripartizione ottimale	WP2	5	8
T2.4	Codifica manuale dei 40 bandi	WP2	4	8
T2.5	Interfaccia web e prospetti	WP2	6	8
T3.1	Selezione e formazione delle imprese pilota	WP3	9	9
T3.2	Sperimentazione su 15 imprese	WP3	9	11
T3.3	Misura dello scostamento tra stima e spese effettive	WP3	10	11
T3.4	Correzione delle regole e del motore	WP3	10	11
T4.1	Documentazione per gli utenti e manuale	WP4	11	12
T4.2	Formazione di due studi professionali	WP4	12	12
T4.3	Rilascio della versione commerciale e comunicazione dei risultati	WP4	12	12

26. DIAGRAMMA DI GANTT DETTAGLIATO

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
T1.1 Raccolta dei requisiti presso stud	■	■										
T1.2 Modello dei dati delle regole dei		■	■									
T1.3 Scelta dei 40 bandi di riferimento		■	■									
T1.4 Progettazione dell'architettura e		■	■									
T2.1 Modulo di acquisizione dei documen				■	■	■						
T2.2 Archivio delle regole e versioname				■	■	■	■					
T2.3 Motore di calcolo deterministico e					■	■	■	■				
T2.4 Codifica manuale dei 40 bandi				■	■	■	■	■				
T2.5 Interfaccia web e prospetti						■	■	■				
T3.1 Selezione e formazione delle impre									■			
T3.2 Sperimentazione su 15 imprese									■	■	■	
T3.3 Misura dello scostamento tra stima										■	■	
T3.4 Correzione delle regole e del moto										■	■	
T4.1 Documentazione per gli utenti e ma											■	■
T4.2 Formazione di due studi profession												■
T4.3 Rilascio della versione commercial												■

27. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI DI LAVORO

WP1 - Analisi e progettazione

Il pacchetto definisce i requisiti del sistema attraverso interviste e prove di compilazione con cinque imprese e due studi; progetta il modello dei dati delle regole (spese ammissibili, aliquote, tetti, cumulo, finestre temporali) e sceglie i 40 bandi di riferimento in base a diffusione e varietà di regole. Il risultato è un documento dei requisiti approvato dagli utenti pilota e un modello dei dati verificato su dieci bandi.

WP2 - Sviluppo del prototipo

Il pacchetto realizza il modulo di acquisizione dei documenti, l'archivio delle regole con versionamento, il motore di calcolo e l'interfaccia. Le regole dei 40 bandi sono codificate manualmente da due analisti con doppia lettura e misura dell'accordo; il motore è verificato con test automatici sull'intero insieme di casi.

WP3 - Sperimentazione con le imprese pilota

Il prototipo è usato da quindici imprese per stimare i recuperi dell'anno; le stime sono confrontate con le spese effettivamente ammesse dai bandi, misurando lo scostamento per categoria. Le cause di scostamento sono analizzate e le regole corrette.

WP4 - Rilascio e diffusione

Il pacchetto produce il manuale utente, forma due studi professionali, rilascia la versione commerciale e comunica i risultati attraverso un convegno e un rapporto pubblico di sintesi.

28. SPESE PER IL PERSONALE: PROSPETTO MENSILE

Persona	Quota	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Totale
Responsabile di progetto (livello 1)	40%	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	27.360
Sviluppatore senior (livello 3) A	55%				2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	25.884
Sviluppatore senior (livello 3) B	55%				2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	25.884
Data scientist (livello 3)	70%				3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	33.390
Sviluppatore (livello 4) A	50%				2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	19.395
Sviluppatore (livello 4) B	50%				2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	19.395
Project manager (livello 2)	30%	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	19.800
UX designer (livello 4)	25%				1.088	1.088	1.088							3.264
Totale mese		**3.930**	**3.930**	**3.930**	**18.790**	**18.790**	**18.790**	**17.702**	**17.702**	**17.702**	**17.702**	**17.702**	**17.702**	**174.372**

Il prospetto è indicativo: il costo imputato definitivo è quello del piano dei costi (168.000 euro), riallineato in sede di rendicontazione sulla base dei fogli di presenza.

29. PREVENTIVI E CONFRONTO TRA OFFERTE

Voce	Fornitore A (euro)	Fornitore B (euro)	Fornitore C (euro)	Scelto	Motivazione
Consulenza di data science	38.400,00	36.000,00	41.200,00	B	Miglior rapporto qualità/prezzo, referenze su progetti simili
Licenze e servizi cloud per lo sviluppo (12 mesi)	25.800,00	24.000,00	24.900,00	B	Prezzo più basso, regione europea
Attrezzature del laboratorio dati	30.100,00	28.500,00	29.200,00	B	Garanzia estesa a 36 mesi
Formazione specialistica	9.800,00	9.000,00	9.400,00	B	Docenti certificati e sede vicina

30. ATTREZZATURE E LICENZE DEL PROGETTO

Bene	Q.tà	Costo unitario (euro)	Totale (euro)	Quota imputata al progetto	Importo imputato (euro)
Workstation per elaborazione dati	2	4.200,00	8.400,00	60%	5.040,00
Server di calcolo e storage dedicato	1	9.800,00	9.800,00	50%	4.900,00
Dispositivi di test mobile	6	450,00	2.700,00	100%	2.700,00
Apparati di rete del laboratorio	1	3.400,00	3.400,00	50%	1.700,00
Monitor 27 pollici	4	380,00	1.520,00	100%	1.520,00
Licenze di sviluppo e test (12 mesi)	1	24.000,00	24.000,00	100%	24.000,00
Totale attrezzature e licenze					**39.860,00**

31. CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA PER TRIMESTRE E PER VOCE

Voce	T1	T2	T3	T4	Totale
Personale	30.240,00	52.080,00	48.720,00	36.960,00	168.000,00
Consulenze specialistiche	6.480,00	11.160,00	10.440,00	7.920,00	36.000,00
Licenze e cloud	4.320,00	7.440,00	6.960,00	5.280,00	24.000,00
Attrezzature	5.130,00	8.835,00	8.265,00	6.270,00	28.500,00
Formazione	1.620,00	2.790,00	2.610,00	1.980,00	9.000,00
Spese generali	4.032,00	6.944,00	6.496,00	4.928,00	22.400,00
Totale	**51.822,00**	**89.249,00**	**83.491,00**	**63.338,00**	**287.900,00**

32. ANALISI DEI RISCHI DI PROGETTO

Rischio	Prob.	Impatto	Mitigazione	Responsabile
Cambio delle regole di un bando durante il progetto	Media	Medio	Archivio versionato; aggiornamento entro 5 giorni	M. Gallo
Difficoltà a reclutare imprese pilota	Bassa	Alto	Accordo preliminare con due associazioni	V. Rossetti
Ritardo nello sviluppo del motore di calcolo	Media	Alto	Rilascio incrementale per famiglie di bandi	A. Bertone
Scarsa qualità dei documenti dei pilota	Media	Medio	Verifica manuale dei dati incerti	F. Greco
Uscita di una persona chiave	Bassa	Medio	Affiancamento e documentazione	G. Ferraris
Incidente di sicurezza informatica	Bassa	Alto	ISO/IEC 27001, backup cifrati	Resp. sicurezza
Aumento dei costi del personale	Bassa	Basso	Riserva del 3% nel piano dei costi	F. Conti
Ritardi nei pagamenti del contributo	Media	Medio	Anticipo di liquidità con la cassa disponibile	G. Ferraris

33. IMPATTO OCCUPAZIONALE, AMBIENTALE E DI GENERE

Area	Misura	Valore atteso
Occupazione	Nuove assunzioni a tempo indeterminato entro 12 mesi dalla conclusione	5
Occupazione giovanile	Quota di under 35 tra i nuovi assunti	60%
Parità di genere	Quota femminile nel gruppo di lavoro	38%
Ambiente	Energia elettrica da fonti rinnovabili per il laboratorio dati	100%
DNSH	Verifica dell'assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali	Rispettato
Territorio	Imprese pilota in Piemonte e Lombardia	15

34. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL PROPONENTE

Indicatore	2023	2024	2025
Ricavi (euro)	1.081.400	1.327.900	1.583.200
Utile (euro)	110.889	159.152	189.931
Patrimonio netto (euro)	341.993	441.145	551.076
Disponibilità liquide (euro)	196.336	193.435	205.497
Indice di liquidità corrente	3,07	2,99	2,98
Debiti / patrimonio netto	0,89	0,66	0,51

Il cofinanziamento di 143.950 euro è coperto dalla liquidità disponibile (oltre 280.000 euro al 31/12/2025) e dal flusso operativo dell'esercizio: l'impresa non richiede anticipazioni e non prevede ricorso a nuovo debito per il progetto.

35. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

- Dichiarazione sostitutiva sulla dimensione d'impresa (piccola impresa, 17 addetti, ricavi superiori a 1,5 milioni e inferiori a 10 milioni di euro).
- Dichiarazione de minimis e verifica nel Registro nazionale degli aiuti (margine residuo 283.500 euro).
- Dichiarazione di assenza di condizioni ostative (art. 80 D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabile) e di conflitto di interessi.
- Impegno a conservare la documentazione di spesa per dieci anni e a consentire verifiche in loco.
- Impegno a non delocalizzare le attività finanziate per cinque anni dalla conclusione.
- Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC regolare, protocollo INAIL_48217763).

36. CHECK-LIST DEGLI ALLEGATI

N.	Allegato	Stato
1	Dichiarazione sulla dimensione d'impresa	Pronto
2	Dichiarazione de minimis	Pronto
3	Bilanci degli ultimi due esercizi (2024 e 2025)	Pronto
4	Preventivi per consulenze, attrezzature e licenze (tre per voce)	Pronto
5	Curriculum del gruppo di lavoro	Pronto
6	DURC in corso di validità	Pronto
7	Visura camerale aggiornata	Pronto
8	Lettere di adesione delle imprese pilota	In raccolta (9 su 15)
9	Piano economico-finanziario dell'impresa	Pronto
10	Relazione tecnica sugli aspetti innovativi	In revisione
11	Documento di identità del legale rappresentante	Pronto
12	Certificazioni ISO 9001 e ISO/IEC 27001	Pronto

Bozza interna: i contenuti sono indicativi e soggetti a revisione prima della presentazione. Dati fittizi di prova.

PARTE TERZA - APPROFONDIMENTI TECNICI, ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

37. STATO DELL'ARTE E POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLE SOLUZIONI ESISTENTI

Sono state analizzate venti soluzioni disponibili sul mercato italiano ed europeo, in quattro categorie: portali di segnalazione dei bandi, software di pianificazione finanziaria, strumenti di consulenza assistita e motori di regole generici. Per ciascuna sono stati verificati la capacità di leggere il bilancio dell'impresa, di applicare le regole di ogni bando, di dimostrare la fonte di ogni numero, di garantire un risultato identico a parità di dati e di gestire cumulo e limiti di aiuto.

Categoria	Prodotti	Legge il bilancio	Applica le regole	Fonte di ogni regola	Risultato riproducibile	Cumulo e limiti
Portali di segnalazione bandi	7	No	No	In parte	-	No
Pianificazione finanziaria per PMI	6	Sì	No	No	Sì	No
Consulenza assistita	4	Parziale	Manuale	No	No	Manuale
Motori di regole generici	3	No	Sì	No	Sì	Sì, da configurare
Piattaforma proposta (Atlas)	1	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

Il vantaggio competitivo non è l'elenco dei bandi, già disponibile altrove, ma la combinazione di tre elementi mai riuniti in un unico strumento: la lettura dei documenti contabili dell'impresa, la rappresentazione formale delle regole e la prova della provenienza di ogni numero.

38. ARCHITETTURA TECNICA DELLA PIATTAFORMA

Livello	Componente	Tecnologia	Funzione	Requisito di sicurezza
Presentazione	Interfaccia web	Applicazione a pagina singola con rendering lato client	Prospetti, grafici e conferme guidate dell'utente	Sessioni con scadenza e protezione dagli attacchi sui moduli
Applicazione	Servizio di calcolo	Servizio web asincrono in linguaggio Python	Ripartizione ottimale dei costi tra bandi e controllo del cumulo	Aritmetica decimale, nessun numero a virgola mobile
Acquisizione	Lettura documenti	Estrazione del testo con riconoscimento ottico dei caratteri	Bilanci, F24, buste paga, visure	Isolamento dei file caricati, limite di dimensione e di pagine
Dati	Archivio relazionale	Database relazionale gestito, regione europea	Pratiche, regole versionate, esecuzioni	Cifratura a riposo, backup giornalieri, accesso per ruolo
Tracciabilità	Registro firmato	Catena di impronte con firma	Prova delle esecuzioni e delle fonti	Verifica indipendente dell'integrità
Monitoraggio	Controlli e avvisi	Registri strutturati e avvisi automatici	Errori di lettura, scostamenti, scadenze dei bandi	Nessun dato personale nei registri

Flusso dei dati

- **1. Caricamento.** Lo studio carica i documenti dell'impresa cliente (bilanci, F24, buste paga, visura, registro degli aiuti).
- **2. Lettura.** Il modulo di acquisizione estrae le voci e assegna a ciascuna un livello di affidabilità; le voci incerte sono mostrate all'utente per la conferma.
- **3. Profilo.** Le voci confermate costruiscono il profilo dell'impresa: dimensione, settore, dipendenti, costi per categoria, aiuti già ricevuti.

- **4. Previsione.** Il modello stima i costi dell'anno successivo con ipotesi esplicite e intervalli.
- **5. Abbinamento.** Il motore confronta il profilo con le regole dei bandi e calcola l'ammissibilità di ogni spesa.
- **6. Ripartizione.** Un solutore ottimizza l'uso dei fondi nel rispetto di tetti, cumulo e divieto di doppio finanziamento.
- **7. Prospetto.** L'utente ottiene il prospetto con la fonte di ogni numero e lo scarica come PDF o foglio di calcolo.

39. INDICATORI DI RISULTATO DEL PROGETTO (KPI)

Indicatore	Definizione	Situazione di partenza	Obiettivo	Verifica
Scostamento medio tra stima e importo ammesso	Differenza percentuale media su 15 imprese	24%	< 10%	Fine WP3
Tempo di analisi per cliente	Ore dall'upload alla mappa dei bandi	3 ore a trimestre	< 20 minuti	Fine WP3
Voci contabili lette senza intervento	Quota di voci con affidabilità alta	-	>= 85%	Fine WP2
Bandi codificati e verificati	Numero di bandi con regole complete e fonte	0	40	Fine WP2
Riproducibilità dei calcoli	Esecuzioni ripetute con risultato identico	-	100%	Fine WP2
Studi professionali formati	Numero di studi con utenti abilitati	0	2	Fine WP4
Imprese pilota coinvolte	Imprese che completano la sperimentazione	0	15	Fine WP3
Soddisfazione degli utenti	Punteggio medio da 1 a 5	-	>= 4,2	Fine WP4

40. GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE PER VOCE

Voce	Importo (euro)	Giustificazione	Criterio di congruità
Personale	168.000,00	Otto persone con competenze di sviluppo, dati e gestione di progetto, impiegate dal quarto mese per tre quarti del tempo	Costo orario da busta paga e libro unico, fogli di presenza mensili
Consulenze specialistiche	36.000,00	Validazione statistica del modello, revisione dell'architettura di sicurezza e test di penetrazione	Tre preventivi per voce, scelta del migliore rapporto qualità/prezzo
Licenze e cloud	24.000,00	Strumenti di sviluppo, ambienti di test e servizi in regione europea per dodici mesi	Offerte comparate, contratti annuali
Attrezzature	28.500,00	Server di calcolo, dispositivi di test, apparati di rete del laboratorio per la quota di utilizzo nel progetto	Ammortamento ordinario sulla quota di utilizzo
Formazione	9.000,00	Corsi specialistici sull'ottimizzazione e sulla sicurezza per il gruppo di lavoro	Docenti certificati, preventivi comparati
Spese generali	22.400,00	Forfait del 10% sul totale delle spese dirette ammissibili, come previsto dall'avviso	Forfait da bando
Totale	**287.900,00**		

41. GRUPPO DI LAVORO: SCHEDE DI SINTESI

Matricola	Nome	Ruolo nel progetto	Attività	Impegno	Assunzione
M001	Giulia Ferraris	Responsabile scientifico e legale rappresentante	Direzione, rapporti con gli studi pilota	10%	14/03/2016
M002	Matteo Gallo	Responsabile di progetto	Coordinamento tecnico e architettura	40%	01/09/2016
M003	Andrea Bertone	Sviluppatore senior	Motore di calcolo e solutore	55%	01/02/2018
M004	Elena Marchetti	Sviluppatore senior	Modulo di acquisizione dei documenti	55%	13/05/2019
M014	Fabio Greco	Data scientist	Modello di previsione dei costi e validazione	70%	13/01/2025
M005	Luca Costa	Sviluppatore	Interfaccia e prospetti	50%	01/09/2020
M007	Davide Moretti	Sviluppatore	Archivio delle regole e test automatici	50%	10/01/2022
M008	Federica Conti	Project manager	Pianificazione, rendicontazione e rapporti con le pilota	30%	01/06/2022
M012	Marco Esposito	UX designer	Progettazione dell'esperienza utente	25%	02/04/2024

Esperienze del gruppo

Giulia Ferraris (Responsabile scientifico e legale rappresentante, livello Quadro). Assunto il 14/03/2016, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su direzione, rapporti con gli studi pilota. Nel progetto sarà impegnato per il 10% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al paragrafo 26.

Matteo Gallo (Responsabile di progetto, livello 1). Assunto il 01/09/2016, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su coordinamento tecnico e architettura. Nel progetto sarà impegnato per il 40% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al paragrafo 26.

Andrea Bertone (Sviluppatore senior, livello 3). Assunto il 01/02/2018, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su motore di calcolo e solutore. Nel progetto sarà impegnato per il 55% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al paragrafo 26.

Elena Marchetti (Sviluppatore senior, livello 3). Assunto il 13/05/2019, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su modulo di acquisizione dei documenti. Nel progetto sarà impegnato per il 55% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al paragrafo 26.

Fabio Greco (Data scientist, livello 3). Assunto il 13/01/2025, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su modello di previsione dei costi e validazione. Nel progetto sarà impegnato per il 70% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al paragrafo 26.

Luca Costa (Sviluppatore, livello 4). Assunto il 01/09/2020, ha contribuito ai progetti di sviluppo di Meridiana Digital Solutions nell'ambito dell'analisi dei dati e dell'ingegneria del software, con responsabilità su interfaccia e prospetti. Nel progetto sarà impegnato per il 50% del proprio tempo secondo il cronoprogramma di cui al

paragrafo 26.

42. PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI RISULTATI

- I risultati del progetto sono di proprietà esclusiva del beneficiario e non sono ceduti a terzi per almeno cinque anni.
- Il codice sorgente non è reso pubblico; i risultati della sperimentazione sono diffusi in forma aggregata e anonima.
- Le regole dei bandi, tratte da fonti pubbliche, sono conservate con l'indicazione della fonte e della data di consultazione.
- Il marchio ATLAS è depositato in Italia e in corso di esame presso l'Ufficio dell'Unione europea.
- Nessun dipendente o collaboratore ha diritti sul codice sviluppato: i contratti prevedono la cessione dei diritti di utilizzazione economica.

43. SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO DOPO IL FINANZIAMENTO

Anno	Studi attivi	Canone medio annuo per studio (euro)	Ricavi del prodotto (euro)	Costi diretti (euro)	Margine (euro)
2027	6	4.800	28.800	64.000	-35.200
2028	14	5.200	72.800	96.000	-23.200
2029	28	5.600	156.800	140.000	16.800
2030	46	5.900	271.400	188.000	83.400

Le ipotesi di diffusione sono prudenziali e sono sostenute dalla disponibilità dichiarata di undici studi su quindici a sottoscrivere un canone; il progetto resta in equilibrio anche con la metà degli studi indicati.

44. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Fonte di copertura	Importo (euro)	Quota
Contributo richiesto a fondo perduto	143.950,00	50,0%
Risorse proprie (liquidità disponibile)	143.950,00	50,0%
Totale dei costi di progetto	**287.900,00**	**100,0%**

45. CRONOLOGIA DELLE VERIFICHE E DEI RAPPORTI INTERMEDI

Data prevista	Verifica	Evidenza	Responsabile
Mese 3	Chiusura WP1	Documento dei requisiti approvato	M. Gallo
Mese 6	Stato di avanzamento	Rapporto intermedio e primi 20 bandi codificati	F. Conti
Mese 8	Chiusura WP2	Prototipo rilasciato agli utenti pilota	M. Gallo
Mese 11	Chiusura WP3	Rapporto di validazione sulle 15 imprese	F. Greco
Mese 12	Rendicontazione finale	Fogli di presenza, fatture, rapporto tecnico	F. Conti

Bozza interna: dati fittizi di prova.