PROGETTO ATLAS - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Piattaforma di analisi predittiva dei costi e degli incentivi per le PMI - bozza interna di candidatura, versione 0.7

1. DATI DEL PROPONENTE

Denominazione	MERIDIANA DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Via Giuseppe Garibaldi 28, 10122 Torino (TO)
Partita IVA	09871230018
Codice ATECO	62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione
Dimensione d'impresa	Piccola impresa (17 addetti; fatturato 2025 superiore a 1,5 milioni di euro, inferiore a 10 milioni)
Legale rappresentante	Giulia Ferraris
Referente di progetto	Matteo Gallo, responsabile sviluppo
Durata del progetto	12 mesi dalla data di avvio

2. SINTESI DEL PROGETTO

Atlas è una piattaforma web che aiuta le piccole e medie imprese a prevedere i propri costi dell'anno successivo e a individuare, tra gli incentivi pubblici aperti, quelli che possono finanziarli. Il progetto sviluppa un prototipo di motore di calcolo che parte dai bilanci dell'impresa, stima le spese per categoria e le confronta con le regole dei bandi (spese ammissibili, intensità di aiuto, tetti), restituendo per ciascun bando l'importo teorico recuperabile e le voci da adeguare. L'innovazione sta nel trattare le regole dei bandi come dati strutturati, applicati con un calcolo deterministico e riproducibile, e nel verificare il risultato su un campione di imprese reali.

3. OBIETTIVI E STATO DELL'ARTE

- Obiettivo 1: realizzare un prototipo funzionante entro il mese 8, con almeno 40 bandi modellati.
- Obiettivo 2: validare il motore su 15 imprese pilota entro il mese 11, confrontando le stime con le spese effettive.
- Obiettivo 3: rilasciare la versione commerciale entro il mese 12 con documentazione per studi professionali e associazioni di categoria.

Allo stato dell'arte, la ricerca degli incentivi è affidata a consulenti o a portali di aggregazione che segnalano i bandi senza quantificarne l'effetto sul bilancio dell'impresa. Gli strumenti di pianificazione finanziaria, d'altra parte, non conoscono le regole dei bandi. Atlas colma la distanza tra i due mondi con un modello di calcolo trasparente: ogni numero è ricondotto alla regola e al documento da cui deriva.

4. ATTIVITA' E PACCHETTI DI LAVORO

Pacchetto	Titolo	Mesi	Responsabile	Descrizione sintetica
WP1	Analisi e progettazione	1-3	M. Gallo	Requisiti, modello dei dati, architettura, scelta dei bandi pilota
WP2	Sviluppo del prototipo	4-8	A. Bertone	Motore di stima, modello delle regole, interfaccia
WP3	Sperimentazione con le imprese pilota	9-11	F. Conti	Test su 15 imprese, confronto stime/spese, correzioni
WP4	Rilascio e diffusione	12	V. Rossetti	Documentazione, formazione, rilascio commerciale

5. CRONOPROGRAMMA

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
WP1	■	■	■									
WP2				■	■	■	■	■				
WP3									■	■	■	
WP4												■

6. GRUPPO DI LAVORO

Ruolo nel progetto	Livello CCNL	Quota di tempo	Mesi
Responsabile di progetto	1	40%	12
Sviluppatore senior (2)	3	55%	9
Data scientist	3	70%	9
Sviluppatore (2)	4	50%	8
Project manager	2	30%	12
UX designer	4	25%	6

7. PIANO DEI COSTI

Voce di spesa	Importo (euro)
Personale di progetto (6 persone, quota di tempo media 45%)	168.000,00
Consulenze specialistiche di data science	36.000,00
Licenze software e servizi cloud per lo sviluppo	24.000,00
Attrezzature informatiche e macchinari per il laboratorio dati	28.500,00
Spese di formazione del personale sui nuovi strumenti	9.000,00
Spese generali di progetto (affitto e utenze quota progetto)	22.400,00
TOTALE COSTI PROGETTO	**287.900,00**

I costi sono stimati sui prezzi di mercato e sui costi del personale dell'ultimo bilancio; le spese generali sono calcolate in modo forfettario sul costo del personale. Le consulenze saranno affidate dopo confronto tra almeno tre preventivi.

8. COPERTURA FINANZIARIA

Fonte	Importo (euro)	Quota
Contributo richiesto (intensità 50%)	143.950,00	50%
Cofinanziamento con risorse proprie	143.950,00	50%
Totale	**287.900,00**	**100%**

9. RISULTATI ATTESI E INDICATORI

- Almeno 15 imprese pilota coinvolte; riduzione stimata del 20% del tempo dedicato alla ricerca degli incentivi.
- Scostamento tra stima e spesa effettiva inferiore al 10% sulle categorie di costo principali.
- Almeno 40 bandi modellati e verificabili alla fonte; 3 accordi con studi professionali per l'uso commerciale.

10. RISCHI E MITIGAZIONI

Rischio	Probabilità	Mitigazione
Cambio delle regole di un bando durante il progetto	Media	Modello dei dati versionato e aggiornamento delle regole a ogni nuova pubblicazione
Difficoltà a reclutare imprese pilota	Bassa	Accordo preliminare con due associazioni di categoria
Ritardo nello sviluppo del motore di stima	Media	Rilascio incrementale per famiglie di bandi

11. DICHIARAZIONI

Il legale rappresentante dichiara che i dati contenuti nella presente bozza sono veritieri, che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato e che non ha ricevuto altri contributi per le stesse spese. La versione definitiva sarà firmata digitalmente.

12. CONTESTO NORMATIVO E MISURA DI RIFERIMENTO

La presente bozza è predisposta per la candidatura a un bando regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese, che finanzia a fondo perduto una quota delle spese ammissibili. Il bando richiede un progetto di durata massima di 18 mesi, un investimento ammissibile tra 150.000 e 1.500.000 euro, un'intensità di aiuto fino al 50% per le piccole imprese e la dimostrazione dell'effetto di incentivazione. Le spese ammissibili comprendono il personale impiegato nel progetto, gli strumenti e le attrezzature per la durata del progetto, le consulenze e i servizi di ricerca contrattuale, le spese generali in misura forfettaria e i costi di formazione specifica.

13. ARCHITETTURA TECNICA DELLA SOLUZIONE

La piattaforma è composta da quattro moduli. Il **modulo di acquisizione** legge bilanci e documenti contabili dell'impresa e li trasforma in dati strutturati con indicazione della fonte e del grado di affidabilità; il **modulo delle regole** contiene la descrizione strutturata dei bandi (spese ammissibili, intensità, tetti, finestre temporali) con versionamento e tracciabilità del testo da cui ogni regola è ricavata; il **motore di calcolo** applica le regole alle spese previste con aritmetica decimale e produce un risultato riproducibile, con una traccia di tutti i passaggi; il **modulo di presentazione** espone i risultati agli utenti, con la possibilità di confrontare scenari e di esportare i prospetti.

Componente	Tecnologia prevista	Stato attuale
Acquisizione documenti	Lettura del testo dei PDF e riconoscimento ottico per le scansioni	Prototipo interno
Archivio delle regole	Base dati relazionale con versionamento	Progettato
Motore di calcolo	Aritmetica decimale, ottimizzazione lineare mista intera per la ripartizione	Prototipo interno
Interfaccia	Applicazione web, esportazione in PDF ed Excel	Da sviluppare

14. INNOVATIVITA' E STATO DELLA TECNICA

Le soluzioni disponibili sul mercato si dividono in due famiglie: portali che elencano i bandi aperti, senza collegarli ai conti dell'impresa, e software di pianificazione finanziaria, che non conoscono le regole dei bandi. L'elemento di novità del progetto è la rappresentazione formale delle regole dei bandi, che consente di calcolare in modo ripetibile quanto un bando può finanziare dato un bilancio, e di dimostrare da quale frase del bando discende ogni cifra. Il rischio tecnico principale è la variabilità del linguaggio dei bandi: il progetto lo affronta con un lavoro di classificazione manuale su un campione di 40 bandi e con la misura dell'accordo tra lettori.

15. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

Pacchetto	Durata	Attività	Deliverable
WP1 - Analisi e progettazione	Mesi 1-3	Raccolta dei requisiti presso cinque imprese e due studi professionali; definizione del modello dei dati delle regole; scelta dei 40 bandi di riferimento; progettazione dell'architettura.	D1.1 Documento dei requisiti (M2); D1.2 Modello dei dati (M3)
WP2 - Sviluppo del prototipo	Mesi 4-8	Realizzazione del modulo di acquisizione, dell'archivio delle regole e del motore di calcolo; codifica manuale delle regole dei bandi; test automatici sul motore.	D2.1 Motore di calcolo (M6); D2.2 Archivio di 40 bandi codificati (M8)
WP3 - Sperimentazione con le imprese pilota	Mesi 9-11	Prova del prototipo su 15 imprese: confronto tra la stima del sistema e le spese effettivamente ammesse dai bandi; misura dell'errore e correzione delle regole.	D3.1 Rapporto di sperimentazione (M11)
WP4 - Rilascio e diffusione	Mese 12	Documentazione per gli utenti, formazione di due studi professionali, rilascio della versione commerciale e comunicazione dei risultati.	D4.1 Manuale utente (M12); D4.2 Piano di diffusione (M12)

16. GRUPPO DI LAVORO

Ruolo	Competenze	Impegno
Responsabile di progetto (M. Gallo)	Dieci anni di esperienza nella progettazione di sistemi software per enti pubblici e imprese	40% per 12 mesi
Sviluppatore senior (A. Bertone)	Architetture a servizi, basi dati relazionali, calcolo numerico	55% per 9 mesi
Sviluppatore senior (E. Marchetti)	Interfacce web, esportazione di documenti	55% per 9 mesi
Data scientist (F. Greco)	Elaborazione del testo, classificazione, validazione statistica	70% per 9 mesi
Project manager (F. Conti)	Gestione di progetti finanziati, rendicontazione	30% per 12 mesi
UX designer (M. Esposito)	Progettazione delle interfacce e test di usabilità	25% per 6 mesi

17. MILESTONE E INDICATORI DI AVANZAMENTO

Milestone	Mese	Criterio di raggiungimento
MS1 Requisiti approvati	3	Documento condiviso con cinque imprese pilota
MS2 Prototipo funzionante	8	Calcolo corretto su 40 bandi in 100% dei casi di test
MS3 Sperimentazione conclusa	11	Scostamento medio stima/spese inferiore al 10% su 15 imprese
MS4 Rilascio	12	Versione commerciale pubblicata e manuale consegnato

18. RIPARTIZIONE DEI COSTI PER PACCHETTO DI LAVORO

Pacchetto di lavoro	Costo (euro)
WP1 - Analisi e progettazione	62.000,00
WP2 - Sviluppo del prototipo	118.000,00
WP3 - Sperimentazione con le imprese pilota	74.000,00
WP4 - Rilascio e diffusione	33.900,00
TOTALE COSTI PER PACCHETTO	**287.900,00**

19. SOSTENIBILITA', IMPATTO E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Al termine del progetto il prodotto sarà commercializzato con canoni annuali e licenze per gli studi professionali. L'impatto occupazionale previsto è di cinque nuove assunzioni a tempo indeterminato entro dodici mesi dalla conclusione. Il software resterà di proprietà esclusiva della società; i dati delle imprese pilota saranno trattati in forma pseudonimizzata e cancellati al termine della sperimentazione. Il progetto non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali (principio DNSH).

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla dimensione d'impresa
- Allegato 2 - Dichiarazione de minimis
- Allegato 3 - Bilanci degli ultimi due esercizi
- Allegato 4 - Preventivi delle consulenze (tre per voce)
- Allegato 5 - Curriculum del gruppo di lavoro
- Allegato 6 - DURC in corso di validità

21. DETTAGLIO DEI COSTI DI PERSONALE PER PERSONA

Persona	Quota di tempo	Mesi	Costo mensile pieno (euro)	Costo imputato (euro)
Responsabile di progetto (livello 1)	40%	12	5.700,00	26.518,36
Sviluppatore senior (livello 3)	55%	9	5.230,00	25.092,12
Sviluppatore senior (livello 3)	55%	9	5.230,00	25.092,12
Data scientist (livello 3)	70%	9	5.300,00	32.362,86
Sviluppatore (livello 4)	50%	8	4.310,00	16.709,67
Sviluppatore (livello 4)	50%	8	4.310,00	16.709,67
Project manager (livello 2)	30%	12	5.500,00	19.190,92
UX designer (livello 4)	25%	6	4.350,00	6.324,28

I costi imputati sono ottenuti moltiplicando il costo mensile pieno per la quota di tempo dedicata al progetto e per il numero di mesi; il totale è riallineato al costo di personale indicato nel piano dei costi (168.000 euro). Il costo orario si determina dividendo il costo annuo lordo, comprensivo di oneri e TFR, per le ore produttive annue previste dal contratto collettivo.

22. PIANO DEI PAGAMENTI E DELLE SPESE PER TRIMESTRE

Trimestre	Spese previste (euro)	Quota cumulata
T1	51.822,00	18%
T2	89.249,00	49%
T3	83.491,00	78%
T4	63.338,00	100%

23. SCHEMA DEI RISCHI DI RENDICONTAZIONE

- Tutte le spese saranno sostenute dopo la data di presentazione della domanda e documentate con fatture quietanzate.
- Le ore del personale saranno registrate in fogli di presenza mensili firmati.
- Gli acquisti superiori a 5.000 euro seguiranno una procedura con tre preventivi comparabili.

- Il CUP sarà richiesto dopo la concessione e riportato su ogni documento di spesa.